


УТВЕРЖДЕН
 Руководитель
 Северо-Восточного
 управления министерства
 образования и науки
 Самарской области
 приказом СВУ МОиНСО от
 24.02.2021г. № 022-од
 (Каврын А.Н.)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся 500+

Мероприятие	Срок исполнения	Ожидаемый результат	Ответственные
Направление списков кураторов	14.02.2021	для 100% образовательных организаций, включенных в проект, определены кураторы	Серова Е.А., начальник отдела развития образования СВУ МОиНСО
Анкетирование образовательных организаций, включенных в проект	15.02.2021	100% образовательных организаций, включенных в проект, завершили анкетирование	ТУ, ДО
Проведение установочного	16.02.2021	100% образовательных	Северо-Восточное

семинара/вебинара для кураторов и школ-участниц		организаций, включенных в проект, приняли участие в вебинаре	управление, ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ»
Посещение образовательных организаций, включенных в проект	02.03.21 – 10.03.2021	Кураторы посетили 100% образовательных организаций, включенных в проект, РПШ верифицированы, в МЭДК имеются соответствующие отметки	Методисты ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ», кураторы
Проведение вебинара для кураторов	10.03.2021	Консультации кураторов по вопросам первичного посещения школы и верификации РПШ	ТУ, ДО
Проведение кураторами верификации рисков профилей	до 20.03.2021	Кураторами и школами, включенными в проект, определены рискованные профили	школы, кураторы
Подготовка аналитических справок по итогам посещения образовательных организаций, включенных в проект	20.03.2021	Кураторы подготовили справки о посещениях образовательных организаций, включенных в проект, провели самообследование	Кураторы, методисты РЦ
Работа в информационной системе мониторинга	в течение реализации проекта	100% образовательных организаций и кураторов,	ТУ, кураторы

электронных дорожных карт (далее – ИС МЭДК)		включенных в проект, начали работу с РПШ	
Выделение кадровых ресурсов (из числа специалистов ресурсных центров) для сопровождения программ помощи образовательным организациям, включенным в проект	до 20.03.2021	Для 100 % образовательных организаций, включенных в проект, определены наставники	ТУ, РЦ
Проведение еженедельных методических вебинаров, консультаций и т.д.	в течение реализации проекта	100% образовательных организаций, включенных в проект, принимают участие в научно-методических вебинарах	ТУ, РЦ
Разработка ОУ дорожных карт, концепций, среднесрочных программ и т.д.	до 30.05.2021	100% образовательных организаций, включенных в проект, разработали необходимые документы	ТУ, РЦ, кураторы
Анализ концепций и краткосрочных дорожных карт, подготовленных образовательными организациями,	до 30.04.2021	100% образовательных организаций, включенных в проект, представили проекты концептуальных	ТУ, кураторы

включенными в проект, на основе проведенного самоанализа		документов	
Размещение концептуальных документов образовательных организаций, включенных в проект	до 30.04.2021	100% образовательных организаций, включенных в проект, разместили концептуальные документы: Концепцию развития, дорожную карту в ИС МЭДК	ТУ, ДО, кураторы, образовательные организации, включенные в проект
Размещение информации о реализации проекта 500+ на официальных сайтах территориальных управлений	до 05.05.2021	Размещена информация об итогах первого этапа реализации мероприятий проекта 500+	Серова Е.А., начальник отдела развития образования СВУ МОиН СО
Анализ программ по каждому рисковому профилю, определенному образовательной организацией, включенной в проект	до 30.06.2021	У 100% образовательных организаций, включенных в проект, планы соответствуют концептуальным документам	ТУ, кураторы, образовательные организации, включенные в проект
Участие педагогов школ с НОР, в том числе	В соответствии с планом курсовой подготовки в	Педагоги направлены на участие в курсовой подготовке	ТУ, ДО, кураторы, образовательные организации,

участников проекта 500+ в курсах повышения квалификации	рамках государственного задания		включенные в проект
Создание в образовательных организациях, включенных в проект, новой методической системы обучения	До 01.09.2021	Разработка локальных актов и программ	ТУ, кураторы, образовательные организации, включенные в проект
Мониторинг реализации мероприятий планов образовательных организаций, включенных в проект, по реализации проекта 500+	20.09.2021	Направлены результаты мониторинга	ТУ
Подготовка аналитических материалов на основе опыта работы с образовательными организациями, включенными в проект	до 01.12.2021	Подготовлены аналитические справки	ТУ
Подведение итогов проекта	20.12.2021	Подведение итогов проекта, обсуждение планов на 2022	ТУ
Размещение информации о реализации проекта 500+	До 05.12.2021	В 13 территориальных управлениях министерства	Серова Е.А., начальник отдела развития

на официальных сайтах территориальных управлений		размещены информация об итогах первого этапа реализации мероприятий проекта 500+	образования СВУ МОиН СО
Формирование информационного ресурса по итогам реализации на территории Самарской области проекта	До 20.12.2021	Размещены материалы проекта	ТУ