План мероприятий (Дорожная карта) первоочередных действий
по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
на территории Северо-Восточного образовательного округа

Задачи Центров «Точка роста»

- СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей;
- ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ обучения предметов «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности»
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ как общественного пространства для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности

	Мероприятие	дата начала мероприятия	плановая дата окончания мероприятия	ответственное лицо от МОиНСО	Ответственное лицо от СВУ МОиНСО	Участники из смежных РОИВ, учреждений	дата фактического исполнения
1	Утверждение перечня образовательных организаций, на базе которых будут созданы Центры	01.02.2019	28.02.2019	Пряхина Ю.В.	Каврын А.Н.		13.02.2019
2	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров	01.02.2019	01.03.2019	Пряхина Ю.В. Ливенцев А.В.	Каврын А.Н.		28.02.2019

3	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	01.04.2019	30.04.2019	Пряхина Ю.В.	Каврын А.Н.		10.04.2019
4	Согласование типового проекта зонирования Центра	01.04.2019	30.04.2019	Пряхина Ю.В.			10.04.2019
5	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»	01.04.2019	30.06.2019	Пряхина Ю.В.	Пантелеева Л.М.	Карманова В.Н. Поручикова С.Н. Каюмова А.Х. Нестерова Е.Н. Харымова Л.Н.	
5.1.	Анализ и подбор кадрового состава Центров	10.04.2019	12.04.2019	Пряхина Ю.В.	Пантелеева Л.М.	Карманова В.Н. Поручикова С.Н. Каюмова А.Х. Нестерова Е.Н. Харымова Л.Н.	12.04.2019
5.2.	Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	15.04.2019	30.06.2019	Пряхина Ю.В.	Пантелеева Л.М.	Карманова В.Н. Поручикова С.Н. Каюмова А.Х. Нестерова Е.Н. Харымова Л.Н.	12.04.2019
5.3.	Обеспечение участия	01.06.2019	30.06.2019	Пряхина Ю.В.	Пантелеева Л.М.	Карманова В.Н.	

	педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»					Поручикова С.Н. Каюмова А.Х. Нестерова Е.Н. Харымова Л.Н.	
6	Закупка, доставка и наладка оборудования:	01.04.2019	31.08.2019	Льольин К.В. Якунина И.В.	Каврын А.Н. Пантелеева Л.М.		
6.1.	Согласование перечня оборудования Центра	01.04.2019	30.04.2019	Льольин К.В.			перечень направлен на согласование ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» 01.04.2019
6.2.	Подготовка Технического задания	01.04.2019	30.04.2019	Льольин К.В.			
6.3.	Подготовка помещений Центров для размещения оборудования в соответствии с бренд-буком	15.04.2019	20.08.2019	Рукводители Территориальных управлений министерства	Каврын А.Н.	Главы муниципальных образований: Рябов Ю.Ф. Ятманкин В.Д. Багаутдинов Р.К. Соловьев И.Н.	12.04.2019 направлено письмо главам муниципальных образований о подготовке помещений Центров
6.4.	Внесение изменений в план закупок	13.05.2019	15.05.2019	Якунина И.В.		Заместители глав муниципальных образований: Ятманкин В.А.	
6.5.	Внесение изменений в план-график закупок	16.05.2019	25.05.2019	Якунина И.В.			

6.6.	Проведение конкурсных процедур, заключение контракта	27.05.2019	11.07.2019	Якунина И.В.		Климашов П.Н. Павлов А.Н. Иванов А.П.	
6.7.	Исполнение контракта	12.07.2019	10.08.2019	Якунина И.В.			
6.8.	Оплата по контракту	15.08.2019	31.08.2019	Якунина И.В.			
6.9.	Отчет о расходовании субсидии	01.12.2019	20.12.2019	Якунина И.В.			
7	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	20.09.2019	30.09.2019	Пряхина Ю.В.	Пантелеева Л.М.	Карманова В.Н. Поручикова С.Н. Каюмова А.Х. Нестерова Е.Н. Харымова Л.Н.	
8	Лицензирование образовательной деятельности Центров по программа дополнительного образования детей	22.04.2019	30.08.2019	Окуленко И.В.	Пантелеева Л.М.	Карманова В.Н. Поручикова С.Н. Каюмова А.Х. Нестерова Е.Н. Харымова Л.Н.	Лицензия у всех ОО имеется
9	Открытие центров в единый день открытий	01.09.2019	20.09.2019	Пряхина Ю.В. Ливенцев А.В.	Каврын А.Н. Пантелеева Л.М.	Карманова В.Н. Поручикова С.Н. Каюмова А.Х. Нестерова Е.Н. Харымова Л.Н.	