

УТВЕРЖДЕН  
приказом СВУ МОиНСО  
от 24.02.2021 № 086-од

«Дорожная карта» по созданию и функционированию центров образования  
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году  
на базе общеобразовательных организаций, расположенных на территории Северо-Восточного образовательного округа,  
в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»  
в 2021 году

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1.	Размещение на официальном сайте вкладки о создании центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центры)	Пантелеева Л.М. Лобанов А.О.	Создан раздел и размещена информация на сайте о создании Центров	20.02.2021	25.02.2021
2.	Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центров	Каврын А.Н.	Приказ		24.02.2021
3.	Назначение руководителей Центров в ОО	Руководители ОО	Приказ		24.02.2021
4.	Разработка и утверждение «дорожной карты» по созданию и функционированию Центров	Каврын А.Н. Пантелеева Л.М.	Приказ	25.02.2021	28.02.2021
4.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров на основе регионального	Каврын А.Н. Пантелеева Л.М.	Приказ	25.02.2021	28.02.2021
5.	Определение помещений образовательных организаций, в которых будут располагаться Центры	Пантелеева Л.М. Начальники ТО Руководители ОО	План расположения кабинетов Центра	25.02.2021	28.02.2021
7.	Разработка и согласование с МОиНСО дизайн-проекта Центров	Пантелеева Л.М. Начальники ТО Руководители ОО	Согласованный план дизайн-проекта Центров	10.03.2021	20.03.2021
	Контроль соответствия Положения о Центре,	Пантелеева Л.М.	Положение о Центре,		01.03.2021

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
	размещение на сайте, размещенного на сайте ОО нормативным документам и размещения на сайтах ОО		размещенное на сайте ОО		
	Контроль соответствия локальных актов об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра нормативным документам	Пантелеева Л.М.	Локальные акты размещенные на сайте ОО	25.02.2021	31.08.2021
	Контроль определения перечня, разработки и корректировки образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе Центра	Акимова Р.Р.	Размещенные программы на сайте	28.02.2021	20.08.2021
	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра для общеобразовательной организации и предоставление на вышестоящие уровни	Пантелеева Л.М.	Размещенная информация на сайте, направление информации в МОиНСО		10.03.2021
	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	Акимова Р.Р.	Список педагогических работников Центров с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	3.03.2021	15.03.2021
	Организация повышения квалификации педагогов Центров	Акимова Р.Р.	Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации		По отдельному графику
	Приведение площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ и согласованными с	Пантелеева Л.М. Аверина Н.А. Осипова Н.В.	Контроль проведения работ совместно с ОМС	01.04.2021	20.08.2021

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
	МОиНСО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования.	Руководители ОО			
	Проведение мониторинга/фотомониторинга готовности площадок Центров к открытию	Пантелеева Л.М. Руководители ОО	Размещенные фотографии на сайте СВУ МОиНСО.	15.08.2021	23.08.2021
	Начало работы Центров. Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации.	Пантелеева Л.М. Аверина Н.А. Осипова Н.В. Руководители ОО	Контроль готовности сценарного плана. Информационное освещение в СМИ.		01.09.2021
	Мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию Центров	Пантелеева Л.М. Аверина Н.А. Осипова Н.В. Руководители ОО	Информация направлена в МОиНСО		01.09.2021
	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по функционированию Центров	Пантелеева Л.М. Аверина Н.А. Осипова Н.В. Руководители ОО	Информация направлена в МОиНСО	29.09.2021	В течение не менее 2-х лет функционирования центра
	Контроль участия в мероприятиях регионального и федерального уровня	Пантелеева Л.М. Акимова Р.Р.	Информация направлена в МОиНСО	в течение 2021 года	